

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска  
«Детский сад № 103»

Принята

Согласована

Утверждена

на заседании  
Совета  
учреждения

Директор департамента  
образования  
Администрации  
города Омска

приказом № 62  
от 10.07.2024г.

Протокол № 2

Л.В.Крючкова

Е.В.Крикунова

М.П.

М.П.

« 10 » июля 2024 г.

« 5 » августа 20 24 г.

«10» июля 2024 г.



**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска  
«Детский сад № 103»  
на 2024-2027 год**

## Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 103»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г.Омска «Детский сад № 103»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.148 Телефон: (3812)31-04-64 ds103@bdou.omskportal.ru
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель Телефон:89514264434 Электронная почта:detskiisad103@yandex.ru
5	Срок реализации программы развития	02.09. 2024 – 31.05.2027
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p style="text-align: center;"><b>«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»</b></p> <p><u>Цель.</u> Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов дошкольного образовательного учреждения посредством системы методического сопровождения и ИППР.</p> <p><u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучить и проанализировать профессиональные затруднения педагогов.</li> <li>2. Разработать и внедрить систему методического сопровождения профессионального развития педагогов</li> <li>3. Организовать методическое сопровождение разработки, коррекции и реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов.</li> <li>4. Содействовать активизации педагогов в направлении представления опыта работы на разных уровнях, повышения профессиональных компетенций и аттестации.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг».</b></p> <p><u>Цель:</u> создание условий для повышения качества образования и социализации детей дошкольного возраста посредством увеличения количества дополнительных образовательных услуг в учреждении.</p>




		<p><u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучить потребности семей воспитанников и направления дополнительных образовательных услуг в учреждении.</li> <li>2. Разработать и скорректировать программы дополнительного образования для дошкольников.</li> <li>3. Организовать работу кружков с учетом пожеланий семей и возможностей учреждения.</li> <li>4. Содействовать увеличению численности детей, получающих дополнительное образование в кружках учреждения.</li> </ol> <p><b>«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»</b></p> <p><u>Цель:</u> Создание условий для развития познавательной активности, выявления творческих способностей и социализации дошкольников через организацию деятельности по ранней профессиональной ориентации.</p> <p><u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и внедрить систему ранней профессиональной ориентации дошкольников</li> <li>2. Организовать обучение педагогов по включению ранней профессиональной ориентации в образовательный и воспитательный процесс</li> <li>3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие познавательной активности дошкольников через организацию ранней профессиональной ориентации</li> <li>4. Организовать взаимодействие с родителями в направлении ранней профессиональной ориентации для интеллектуального и творческого развития дошкольников.</li> </ol>		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		<b>«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»</b>		
		Подготовительны й	02.09.2024	31.10.2024
		Практико-ориентированный	01.11.2024	15.06.2025
		Рефлексивно-оценочный	01.07.2025	10.09.2025

		<b>«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»</b>									
		<table border="1"> <tr> <td>Подготовительный этап</td> <td>01.03.2025</td> <td>31.05.2025</td> </tr> <tr> <td>Практико-ориентированный</td> <td>01.06.2025</td> <td>30.11.2025</td> </tr> <tr> <td>Рефлексивно-оценочный</td> <td>01.12.2025</td> <td>28.02.2026</td> </tr> </table>	Подготовительный этап	01.03.2025	31.05.2025	Практико-ориентированный	01.06.2025	30.11.2025	Рефлексивно-оценочный	01.12.2025	28.02.2026
Подготовительный этап	01.03.2025	31.05.2025									
Практико-ориентированный	01.06.2025	30.11.2025									
Рефлексивно-оценочный	01.12.2025	28.02.2026									
		<b>«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»</b>									
		<table border="1"> <tr> <td>Подготовительный этап</td> <td>10.01.2026</td> <td>31.03.2026</td> </tr> <tr> <td>Практико-ориентированный</td> <td>01.04.2026</td> <td>31.03.2027</td> </tr> <tr> <td>Рефлексивно-оценочный</td> <td>01.04.2027</td> <td>31.05.2027</td> </tr> </table>	Подготовительный этап	10.01.2026	31.03.2026	Практико-ориентированный	01.04.2026	31.03.2027	Рефлексивно-оценочный	01.04.2027	31.05.2027
Подготовительный этап	10.01.2026	31.03.2026									
Практико-ориентированный	01.04.2026	31.03.2027									
Рефлексивно-оценочный	01.04.2027	31.05.2027									
8	Объемы и источники финансирования	—									
9	Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработана и внедрена система методического сопровождения профессионального развития педагогов</li> <li>2. Разработаны и реализуются индивидуальные программы профессионального развития педагогов (100 %).</li> <li>3. Увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории (не менее 2 в год).</li> <li>4. Рост числа педагогов, принимающих участие в мероприятиях по обобщению опыта работы на разных уровнях (не менее 3).</li> <li>5. Увеличение количества дополнительных образовательных услуг в учреждении (с 2 программ дополнительного образования до 6)</li> <li>6. Увеличение численности детей, получающих дополнительное образование в кружках учреждения (с 65% до 80%)</li> <li>7. Увеличение численности детей, педагогов и родителей, принимающих участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня как результат успешной социализации детей (детей с 35 % до 65 %, родители с 40% до 75 %, педагоги с 35 % до 80 %).</li> <li>8. Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную и воспитательную деятельность ДОУ (не менее 75 %).</li> <li>9. Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОУ (не менее 90 %).</li> </ol>									



	<p>10. Увеличение количества семей, принимающих участие в семейных конкурсах профориентационной направленности разного уровня (не менее 15 )</p> <p>11. Увеличение количества воспитанников - призеров и участников конкурсов проектов профориентационной направленности разного уровня (не менее 15 в год)</p> <p>12. Включение элементов ранней профессиональной ориентации в образовательные программы (не менее 2 программ)</p>
--	---

 /Е.В. Крикунова/  
Подпись заведующего


СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 Н.М.Бабич  
« 28 » 07 2024г.

### SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<p>Удобство и доступность местоположения ДОУ (ЦЕНТР)</p> <p>Стабильный коллектив педагогов, имеющих большой педагогический стаж</p> <p>Заинтересованность педагогов в профессиональном росте</p> <p>Заинтересованность педагогов и семей в участии в конкурсах</p> <p>Достаточно хорошо развита материально-техническая база ДОУ</p> <p>Заинтересованность администрации в развитии учреждения</p> <p>Устойчивые традиции высокоэффективного педагогического опыта</p> <p>Сотрудничество с социальными партнерами</p>	<p>Недостаточное количество аттестованных педагогов</p> <p>Недостаточная заинтересованность педагогов-стажистов в профессиональном развитии</p> <p>Дефицит молодых кадров</p> <p>Недостаточное разнообразие дополнительных образовательных услуг</p> <p>Не развито направление ранней профессиональной ориентации дошкольников</p>	<p>Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов</p> <p>Заинтересованность педагогов в самообразовании</p> <p>Увеличение количества родителей, заинтересованных в сотрудничестве с ДОУ</p> <p>Увеличение численности детей, получающих дополнительное образование в кружках учреждения</p>	<p>Отсутствие мотивации педагогов к профессиональному развитию</p> <p>Незаинтересованность и неготовность родителей к расширению сотрудничества</p> <p>Незаинтересованность и неготовность педагогов к расширению спектра услуг дополнительного образования</p>

 /Е.В.Крикунова /  
 Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
 И.О. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
 « 28 » 07 2024г.



## Паспорт управленческого проекта

### «Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества образовательных услуг. (Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93; Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103)
3	Инициатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель Телефон: 89514264434 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Андреева Ольга Александровна, воспитатель Телефон: 89238274578 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Гуня Ирина Васильевна, воспитатель; Телефон: 89136576188 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Хачатрян Лира Мартиновна Телефон: 89514162595 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель Телефон: 89131540979 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
8	Координатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
10	Перечень	Муниципальная программа города Омска «Развитие



	муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов дошкольного образовательного учреждения посредством системы методического сопровождения и ИППР.		
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучить и проанализировать профессиональные затруднения педагогов.</li> <li>2. Разработать и внедрить систему методического сопровождения профессионального развития педагогов</li> <li>3. Организовать методическое сопровождение разработки, коррекции и реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов.</li> <li>4. Содействовать активизации педагогов в направлении представления опыта работы на разных уровнях, повышения профессиональных компетенций и аттестации.</li> </ol>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработана и внедрена система методического сопровождения профессионального развития педагогов</li> <li>• Разработаны и реализуются индивидуальные программы профессионального развития педагогов (100 %).</li> <li>• Увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории (не менее 2 в год).</li> <li>• Рост числа педагогов, принимающих участие в мероприятиях по обобщению опыта работы на разных уровнях (не менее 5).</li> <li>• Повышение профессионального уровня молодых педагогов (не менее 30 %)</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный	02.09.2024	31.10.2024
		Практико-ориентированный этап	01.11.2024	15.06.2025
		Рефлексивно-оценочный этап	01.07.2025	10.09.2025
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Федеральный проект «Учитель будущего». Сроки реализации: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. Региональный проект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития».		
17	Основные риски реализации проекта	Изменение кадрового состава (оперативное развитие профессиональной компетентности педагога через КПК, участие в методических объединениях города Омска, изучение опыта работы педагогов ДОУ). Недостаточная мотивация педагогов (создание системы моральных и материальных стимулов).		

Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М.Бабич

« 28 » 07 2024г.

/Е.В.Крикунова /



План мероприятий проекта  
«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»


№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1.	Создание рабочей группы по проекту (приказ, положение)	02.09.2024	10.09.2024	Количество документов, ед.	Не менее 2	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2.	Разработка и проведение анкетирования педагогов на предмет профессиональных затруднений (анкета, аналитическая справка)	11.09.2023	10.10.2024	Количество документов, ед.	Не менее 2	Андреева Ольга Александровна, воспитатель
3.	Представление результатов анкетирования на педагогическом часе	11.10.2024	22.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
4.	Подготовка и проведение презентации проекта для педагогов на педагогическом совете (контрольное событие)	23.10.2024	31.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
5.	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Разработка и коррекция индивидуальной программы профессионального развития педагога»	01.11.2024	15.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
6.	Организация и проведение форсайт-сессии для педагогов по разработке индивидуальной программы профессионального развития педагогов	18.11.2024	18.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта	
7.	Проведение индивидуальных консультаций по написанию индивидуальной программы профессионального развития педагогов»	19.12.2024	17.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
8.	Разработка индивидуальных программ профессионального развития педагогов	20.01.2025	21.02.2025	Количество представленных ИПР, ед.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
9.	Размещение на сайте ДОУ информации по реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов	24.02.2025	14.03.2025	Степень готовности материалов к размещению, %	100 %	Андреева Ольга Александровна, воспитатель
10.	Подготовка и проведение консультаций для педагогов «Требование к публикациям»	17.03.2025	31.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
11.	Представление педагогического опыта на блогах педагогов, в сети интернет	01.04.2025	15.04.2025	Степень готовности материалов к размещению, %	100 %	Ткаченко Виктория Михайловна, воспитатель, Андреева Ольга Александровна, воспитатель
12.	Организация и проведение семинара «Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию»	16.04.2025	15.05.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта.
13.	Проведение индивидуальных консультаций по заполнению таблиц информационной карты педагога, защищающегося на квалификационную категорию	16.05.2025	15.06.2025	Количество участников, чел. Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
14.	Разработка и проведение презентации профессиональных достижений педагогов в формате педагогической гостиной	01.07.2025	15.07.2025	Количество участников, чел. Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
15.	Разработка и проведение самоанализа, анализа результатов (аналитическая справка)	15.07.2025	31.07.2025	Количество документов, ед. Не менее 1	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
16.	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	27.08.2025	29.08.2025	Количество участников, чел. Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
17.	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	01.09.2025	10.09.2025	Степень готовности материалов к дате размещения, % 100 %	Андреева Ольга Александровна, воспитатель

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДОУ г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 28 » 07 2024г.

«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»

План контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Презентация проекта на педагогическом совете	31.10.2024	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2 этап			
2	Презентация профессиональных достижений педагогов в формате педагогической гостиной	15.06.2025	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
3 этап			
3	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете	29.08.2025	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель

Подпись заведующего \_\_\_\_\_ / Е.В.Крикунова /

СОГЛАСОВАНО  
 И.О. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 \_\_\_\_\_ Н.М.Бабич  
 « 28 » \_\_\_\_\_ 2024г.




Бюджет проекта

«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 29 » 2024г.

**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»**

<b>I. Общая информация о реализации проекта</b>							
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
<b>Подготовительный</b>							
<b>Практико-ориентированный</b>							
<b>Рефлексивно-оценочный</b>							
<b>II. Информация об исполнении мероприятий проекта</b>							
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план. факт.	
<b>III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта</b>							
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта		
I этап							
1	Презентация проекта на педагогическом						



Совете		2 этап		3 этап		IV. Информация об исполнении бюджета проекта			
№ п/п	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования N3	Источник финансирования N3	Источник финансирования N3	Источник финансирования N3	Источник финансирования N3
2	Презентация профессиональных достижений педагогов в формате педагогической гостиной	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_ / Е.В.Крикунова /

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М.Бабич

« 28 » \_\_\_\_\_ 2024г.

Итоговый отчет о реализации проекта  
«Поддержка и развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения через создание системы методического сопровождения педагогов»

I. Общая информация	
1	Наименование проекта
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
4	Цель реализации проекта
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий






**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнител я

 / Е.В.Крикунова/  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДОТ Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 29 » 07 2024г.




**Паспорт управленческого проекта**  
**«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества образовательных услуг. (Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93; Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103)
3	Инициатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
4	Куратор проекта	
5	Руководитель проекта	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель Телефон: 89514264434 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Андреева Ольга Александровна, воспитатель Телефон: 89238274578 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Гуня Ирина Васильевна, воспитатель; Телефон: 89136576188 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Хачатрян Лира Мартиновна Телефон: 89514162595 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель Телефон: 89131540979 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
8	Координатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11	Цель реализации проекта	Создание условий для повышения качества образования и социализации детей дошкольного возраста посредством увеличения количества дополнительных образовательных услуг в учреждении.



12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучить потребности семей воспитанников и направления дополнительных образовательных услуг в ДООУ</li> <li>2. Разработать и скорректировать программы дополнительного образования для дошкольников.</li> <li>3. Организовать работу кружков с учетом пожеланий семей и возможностей учреждения.</li> <li>4. Содействовать увеличению численности детей, получающих дополнительное образование в кружках учреждения.</li> </ol>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение количества дополнительных образовательных услуг в учреждении (с 2 программ дополнительного образования до 5)</li> <li>• Увеличение численности детей, получающих дополнительное образование в кружках учреждения (с 30% до 80%)</li> <li>• Увеличение численности детей, педагогов и родителей, принимающих участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня как результат успешной социализации детей (детей с 35 % до 65 %, родители с 40% до 75 %, педагоги с 35 % до 80 %).</li> <li>• Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную и воспитательную деятельность ДООУ (не менее 75 %).</li> <li>• Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДООУ (не менее 90 %).</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Организационный	01.03.2025	31.05.2025
		2 этап. Практический	01.06.2025	30.11.2025
		3 этап. Аналитико-информационный	01.12.2025	28.02.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».		
17	Основные риски реализации проекта	<p>Недостаточная степень мотивации у родителей к взаимодействию с ДООУ в направлении дополнительных образовательных услуг (активизация взаимодействия посредством грамотного методического обоснования проекта: организация презентаций, рекламы).</p> <p>Незаинтересованность педагогов в расширении дополнительных образовательных услуг (материальное и моральное стимулирование)</p>		

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДОТ Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 29 » 07 2024г.



План мероприятий проекта

«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение)	01.03.2025	10.03.2025	Количество документов, ед.	Не менее 2	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2.	Анкетирование родителей по запросам потребностей в дополнительном развитии детей.	10.03.2025	10.04.2025	Доля опрошенных родителей, %	Не менее 80	Андрева Ольга Александровна, воспитатель
3.	Анализ информации, полученной в результате мониторинга, составление аналитической справки	11.04.2025	30.04.2025	Количество документов, ед.	1	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
4.	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете (контрольное событие)	01.05.2025	15.05.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
5.	Презентация проекта для родительской общественности на родительских собраниях и на странице для родителей на сайте ДОУ	10.05.2025	31.05.2025	Количество родителей, чел.	Не менее 80	Гуля Ирина Васильевна, воспитатель
6.	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Роль дополнительного образования в формировании и развитии личности дошкольника»	01.06.2025	30.06.2025	Количество участников, чел.	Не менее 10	Андрева Ольга Александровна, воспитатель

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия	ФИО, должность исполнителя проекта
7.	Разработка и коррекция программ дополнительного образования с учетом запросов родителей	01.07.2025	15.08.2025	Количество документов, ед. Не менее 3	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
8.	Утверждение разработанных программ дополнительного образования	16.08.2025	31.08.2025	Степень готовности материалов, % 100 %	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
9.	Организация и проведение презентации программ дополнительного образования на родительских собраниях.	01.09.2025	30.09.2025	Количество участников, чел. Не менее 60	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
10.	Организация работы кружков дополнительного образования (расписание, зачисление)	15.09.2025	15.10.2025	Количество документов, ед. Не менее	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
11.	Разработка и проведение Дня семьи в ДОУ в каждой возрастной группе по теме «Развивающие познавательные игры с дошкольниками»	16.10.2025	10.11.2025	Количество участников, чел. Не менее 50	Гуля Ирина Васильевна, воспитатель Назарова Ирина Васильевна, музыкальный руководитель
12.	Разработка и проведение круглого стола «Влияние дополнительного образования на интеллектуальное и творческое развитие дошкольников»	11.11.2025	30.11.2025	Количество участников, чел. Не менее 15	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
13.	Организация мониторинга удовлетворенности родителей взаимодействием с ДОУ (анкетирование), анализ полученных	01.12.2025	30.12.2025	Количество документов, ед. 1	Андреева Ольга Александровна, воспитатель



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта.
	результатов, составление аналитической справки					
14.	Мониторинг эффективности реализации проекта. Аналитическая справка.	15.12.2025	15.01.2026	Количество документов, ед.	1	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
15.	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	15.01.2026	31.01.2026	Степень готовности материалов к дате представления, %	100 %	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
16.	Презентация публичного отчета об итогах реализации проекта на общем родительском собрании (контрольное событие)	01.02.2026	20.02.2026	Количество родителей, чел.	Не менее 60	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
17.	Размещение на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	20.02.2026	28.02.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель


Подпись завёдующего \_\_\_\_\_ / Е.В.Крикунова /

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДОУ Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
\_\_\_\_\_ Н.М.Бабич  
« 28 » 07 \_\_\_\_\_ 2024г.

**План контрольных событий проекта  
«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете	15.05.2025	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2	Проведение круглого стола «Влияние дополнительного образования на интеллектуальное и творческое развитие дошкольников»	30.11.2025	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
3	Презентация публичного отчета об итогах реализации проекта на общем родительском собрании	20.02.2026	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись завсегубщего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО «Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 25 » 07 2024г.




Бюджет проекта

«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
1	1 этап. Организационный	-	-	-	-	-
2	2 этап. Практический	-	-	-	-	-
3	3 этап. Аналитико-информационный	-	-	-	-	-

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 28 » 2024г.

Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»

I. Общая информация о реализации проекта							
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
II. Информация об исполнении мероприятий проекта							
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план. факт.	



<b>III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта</b>						
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта	
<b>IV. Информация об исполнении бюджета проекта</b>						
Всего, в том числе						
№ п/п	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования	Источник финансирования	Источник финансирования
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем					

	финансирования, руб.						
	Фактический объем финансирования, руб.						

 / Е.В. Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
Н.М. Бабич  
« 29 » \_\_\_\_\_ 2024г.



**Итоговый отчет о реализации проекта  
«Повышение качества образования детей дошкольного возраста посредством развития системы дополнительных услуг»**

<b>I. Общая информация</b>	
1	Наименование проекта
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
4	Цель реализации проекта
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта

<b>II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)</b>					
№ п/п	Наименование этапа	Планный срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Фактический (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должность того лица, ответствен ного за реализацию мероприяти й проекта	
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)		Наименование, единица измерения	Плановый Фактический		






**Паспорт управленческого проекта**  
**«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества образовательных услуг. (Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93; Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103)
3	Инициатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель Телефон: 89514264434 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта	Андреева Ольга Александровна, воспитатель Телефон: 89238274578 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Гуня Ирина Васильевна, воспитатель; Телефон: 89136576188 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Хачатрян Лира Мартиновна Телефон: 89514162595 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель Телефон: 89131540979 Электронная почта: detskiisad103@yandex.ru
8	Координатор проекта	Крикунова Елена Викторовна, заведующий БДОУ Телефон: 89620528242 Электронная почта: ds103@bdou.omskportal.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; Национальный проект «Образование»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11	Цель реализации проекта	Создание условий для развития познавательной активности, выявления творческих способностей и социализации дошкольников через организацию деятельности по ранней профессиональной ориентации.
12	Задачи проекта	1. Разработать и внедрить систему ранней профессиональной



		<p>ориентации дошкольников</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Организовать обучение педагогов по включению ранней профессиональной ориентации в образовательный и воспитательный процесс</li> <li>3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие познавательной активности дошкольников через организацию ранней профессиональной ориентации</li> <li>4. Организовать взаимодействие с родителями в направлении ранней профессиональной ориентации для интеллектуального и творческого развития дошкольников.</li> </ol>												
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную и воспитательную деятельность ДОУ (не менее 75 %).</li> <li>• Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОУ (не менее 90 %).</li> <li>• Увеличение количества семей, принимающих участие в семейных конкурсах профориентационной направленности разного уровня (не менее 20 )</li> <li>• Увеличение количества воспитанников - призеров и участников конкурсов проектов профориентационной направленности разного уровня (не менее 15 в год)</li> <li>• Включение элементов ранней профессиональной ориентации в образовательные программы (не менее 2 программ)</li> </ul>												
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование этапа реализации проекта и его описание</th> <th>Дата начала</th> <th>Дата окончания</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подготовительный этап</td> <td>10.01.2026</td> <td>31.03.2026</td> </tr> <tr> <td>Практико-ориентированный этап</td> <td>01.04.2026</td> <td>31.03.2027</td> </tr> <tr> <td>Рефлексивно-оценочный этап</td> <td>01.04.2027</td> <td>31.05.2027</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания	Подготовительный этап	10.01.2026	31.03.2026	Практико-ориентированный этап	01.04.2026	31.03.2027	Рефлексивно-оценочный этап	01.04.2027	31.05.2027
		Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания										
		Подготовительный этап	10.01.2026	31.03.2026										
		Практико-ориентированный этап	01.04.2026	31.03.2027										
Рефлексивно-оценочный этап	01.04.2027	31.05.2027												
15	Бюджет проекта	-												
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	-												
17	Основные риски реализации проекта	<p>Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами-наставниками).</p> <p>Недостаточная степень мотивации у родителей к взаимодействию с ДОУ (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методического обоснования проекта: организация презентаций, рекламы).</p>												

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 29 » 07 2024г.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение)	10.01.2026	20.01.2026	Количество документов, ед.	Не менее 2	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2.	Изучение опыта внедрения ранней профориентации в воспитательно-образовательный процесс, составление аналитической справки	21.01.2026	20.02.2026	Количество документов, ед.	1	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
3.	Организация и проведение мониторинга РПС по направлению ранней профориентации, составление аналитической справки	21.02.2026	20.03.2026	Количество документов, ед.	1	Андреева Ольга Александровна, воспитатель
4.	Подготовка и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете (контрольное событие)	21.03.2026	31.03.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
5.	Разработка и создание страницы проекта на официальном сайте ДОУ для размещения информации о реализации проекта	25.03.2026	31.03.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Гуля Ирина Васильевна, воспитатель
6.	Подготовка и презентация проекта для родительской общестственности на странице для родителей на	01.04.2026	15.04.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Гуля Ирина Васильевна, воспитатель




№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта.
				Дата начала	Дата окончания	
7.	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «Ранняя профессиональная ориентация и воспитательно-образовательный процесс»	16.04.2026	10.05.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
8.	Разработка, проведение и анализ занятий с включением элементов профориентации в каждой возрастной группе	11.05.2026	30.06.2026	Количество занятий, ед.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
9.	Организация и проведение круглого стола «Зачем дошкольникам знать о профессиях?»	20.06.2026	15.07.2026	Количество участников, чел.	Не менее 15	Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
10.	Подготовка, создание и размещение на сайте обучающих программ профориентационной направленности	16.07.26	15.08.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Андреева Ольга Александровна, воспитатель
11.	Разработка и проведение Дня семьи в ДОУ в каждой возрастной группе по теме «Все профессии важны! Все профессии нужны!»	16.08.2026	15.09.2026	Количество участников, чел.	Не менее 60	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
12.	Разработка и представление проекта «Формирование предпосылок инженерного мышления и способностей к научно – техническому творчеству у детей раннего возраста»	16.09.2026	15.10.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
13	Разработка и проведение	16.10.2026	15.11.2026	Количество	Не менее 10	Андреева Ольга

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта.
				участников, чел.		
14.	Наименование мероприятия проекта обучающего семинара для педагогов «РППС по профессиональной ориентации и ее использование в воспитательно-образовательном процессе» Разработка и проведение мастер-класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2026	15.12.2026	Количество участников, чел.	Не менее 45	Хачатрян Лира Мартиновна, воспитатель
15.	«Кто защищает Землю?» «Профессия –эколог». Акция «Берегите природу»	16.12.2026	15.01.2027	Количество участников, чел.	Не менее 50	Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
16.	Разработка проведение и анализ занятий с включением РППС по ранней профориентации в каждой возрастной группе	16.01.2027	15.02.2027	Количество занятий, ед.	Не менее 10	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
17.	Проведение на базе детского сада конкурсов технической направленности и участие участников образовательных отношений (детей, родителей, педагогов) в конкурсах различного уровня	16.02.2027	15.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 20	Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
18.	Разработка и проведение выставки детских рисунков «Профессии будущего»	15.03.2027	31.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 20	Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
19.	Проведение мониторинга по	01.04.2027	30.04.2027	Количество	1	Федорова Людмила



№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта.
				документов, ед.		
20.	Итогом реализации проекта, анализ полученных результатов, составление аналитической справки Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на общем родительском собрании (контрольное событие)	01.05.2027	31.05.2027	Степень готовности материалов к дате представления, %	100 %	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДОТ Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 30 » \_\_\_\_\_ 2024г.

«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете	31.03.2026	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель
2	Профессиональные пробы. «Кто создает праздник? «Праздничные» профессии».	15.01.2027	Назарова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
3	Презентация публичного отчета об итогах реализации проекта на общем родительском собрании	31.05.2027	Федорова Людмила Ивановна, старший воспитатель

Подпись заведующего \_\_\_\_\_ / Е.В.Крикунова /

СОГЛАСОВАНО  
 И.О. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 \_\_\_\_\_ Н.М.Бабич  
 « 25 » \_\_\_\_\_ 2024г.

38

ска

за



**Бюджет проекта**  
**«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей			
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

 / Е.В.Крикунова /  
 Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
 И.О. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
 « 29 » 07 2024г.

**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»**

**I. Общая информация о реализации проекта**

Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта

**II. Информация об исполнении мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	




**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования я, п
	Плановый объем финансирования, руб.				
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.				
	Фактический объем финансирования, руб.				

 / Е.В.Крикунова /  
 Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
 И.О. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
 « 28 » 07 2024г.

42

ска

ова



Итоговый отчет о реализации проекта

«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»

I. Общая информация	
1	Наименование проекта
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
4	Цель реализации проекта
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)			Комментарий
№ п/п	Наименование этапа	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	
			Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Фактический (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должностн ого лица, ответствен ного за реализаци ю мероприят ий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)		Наименовани е, единица измерения	Плановый Фактически й	


44



**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнител я

 / Е.В.Крикунова /  
Подпись заведующего

СОГЛАСОВАНО  
И.О. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 Н.М.Бабич  
« 28 » \_\_\_\_\_ 2024г.

45



Омска